CYBER AFRICA FORUM · 6e ÉDITION · COTONOU 2026

Feuille de route 2026-2031

Mettre en œuvre les 25 recommandations pour la confiance numérique en Afrique : phases, échéances, pilotes et jalons

50Afrique × Afropreneurs Emerging Leaders · Novembre 2026

Le principe : des décisions peu coûteuses d'abord, l'investissement ensuite

Les douze premiers mois concentrent des décisions qui coûtent peu et changent beaucoup : des textes, des lignes budgétaires, des protocoles, une première cohorte. Les investissements lourds (SOC mutualisés, calcul pour l'IA, corridors d'identité et de paiement) viennent ensuite, une fois les capacités de pilotage installées.

Trois règles guident le séquencement :

1. **Commencer par ce qui rend le reste possible** : la désignation des opérateurs vitaux, la notification des incidents et le partage d'information conditionnent toutes les mesures suivantes.
2. **Coupler chaque mesure à un indicateur dès le départ**, pour que l'Observatoire puisse mesurer les progrès.
3. **Avancer au rythme de chaque pays** : une feuille de route commune, des trajectoires différenciées.

Les échéances indiquées sont des cibles proposées par 50Afrique et Afropreneurs Emerging Leaders. Elles sont à adapter au calendrier budgétaire et législatif de chaque pays.

Vue d'ensemble

Poser les bases

0-12 mois · 2026-2027

R1 · Décret opérateurs vitaux

R11 · Budget plancher des APD

R14 · Premiers défis publics

R17 · Partage entre CSIRT

R22 · Première cohorte

R3 · Premier exercice de crise

R20 · Règle des 10 % sécurité

R7 R12 R13 · Lignes directrices

R6 · Lancement des corpus

◆ **CAF 2027 · 1er rapport de l'Observatoire**

Construire les capacités

1-3 ans · 2027-2029

R2 · SOC sectoriels mutualisés

R4 · Cyber au conseil

R5 · Pilote de calcul régional

R8 · Classification des données

R9 R10 · Clauses contractuelles

R15 · Passeport réglementaire

R16 · Ratifications Malabo

R21 · Fonds de fonds régional

R24 R25 · Corridors pilotes

◆ **Année 3 · Revue à mi-parcours**

Passer à l'échelle

3-5 ans · 2029-2031

R5 · Réseau de pôles de calcul

R6 · Corpus exploitables

R22 · Académies en réseau

R24 · Identités reconnues

R25 · Paiements PME généralisés

R18 R19 · Plateformes et écoles

Toutes · Évaluation indépendante

◆ **Année 5 · Évaluation finale**

En gras : les cinq engagements prioritaires.

Phase 1 — Poser les bases (novembre 2026 à novembre 2027)

Échéance cible	Action	Pilote	Livrable vérifiable
Décembre 2026	Diffusion du rapport aux ministères, régulateurs et agences concernés	50Afrique, AEL	Envoi documenté, demandes de rendez-vous
Février 2027	Méthodologie de l'Observatoire publiée	50Afrique, comité scientifique	Note méthodologique en ligne
T1 2027	Projet de décret sur les opérateurs d'importance vitale (R1)	Ministère du numérique, agence cyber	Projet de texte soumis
T1 2027	Lancement des appels à projets de corpus linguistiques (R6)	Ministères, universités	Appels publiés
T2 2027	Lignes directrices sur l'IA à haut risque, la biométrie et les recours (R7, R12, R13)	Autorités de protection des données	Lignes directrices publiées, canal de plainte mobile ouvert
T2 2027	Premiers défis « premier client public » (R14)	Ministères du numérique et des finances	Défis publiés, jury constitué
Mai 2027	Premier état des lieux de l'Observatoire sur une dizaine de pays volontaires	50Afrique	Tableau de bord publié
T3 2027	Premier exercice national de crise cyber (R3)	Agence cyber, cabinet du chef de gouvernement	Synthèse du retour d'expérience

Échéance cible	Action	Pilote	Livrable vérifiable
T3 2027	Protocole de partage d'information entre CSIRT (R17)	Agences cyber, Commission de l'UA	Protocole signé
T3 2027	Première cohorte d'académie cyber et IA, au moins 30 % de femmes (R22)	Gouvernements, universités, entreprises	Cohorte lancée, engagements d'embauche
T4 2027	Lois de finances 2028 : budget plancher des APD (R11) et règle de la part sécurité (R20)	Ministères des finances, parlements	Lignes budgétaires votées
Novembre 2027	Rapport de l'Observatoire au Cyber Africa Forum 2027	50Afrique, AEL	Rapport public avec droit de réponse

Jalon de fin de phase. Au moins cinq pays ont pris une décision formelle sur l'un des cinq engagements prioritaires.

Phase 2 — Construire les capacités (2027 à 2029)

Échéance cible	Action	Pilote	Livrable vérifiable
2028	SOC sectoriels mutualisés, en commençant par la finance et la santé (R2)	Banques centrales, ministères de la santé, agences cyber	Premier SOC opérationnel
2028	Risque cyber dans les codes de gouvernance (R4)	Régulateurs financiers	Circulaire publiée, administrateurs formés
2028	Étude de faisabilité puis pôle pilote de calcul régional (R5)	Ministères, institutions de développement	Étude publiée, décision d'investissement
2028	Guide de classification des données et inventaire des systèmes publics (R8)	Ministères du numérique	Guide publié, inventaire réalisé
2028	Clauses types de sécurité, de réversibilité et de transfert de compétences (R9, R10)	Ministères des finances, autorités des marchés publics	Cahier des clauses adopté
2028	Passeport réglementaire entre trois ou quatre régulateurs (R15)	Banques centrales, régulateurs	Accord pilote signé
2028-2029	Campagne de ratification de Malabo et réseau de points de contact judiciaires (R16)	Gouvernements, Commission de l'UA, AFRIPOL	Nouvelles ratifications, réseau actif
2028-2029	Cellules de réponse aux crises informationnelles avant les scrutins (R18)	Commissions électorales, régulateurs des médias	Protocole publié avant chaque élection

Échéance cible	Action	Pilote	Livrable vérifiable
2029	Fonds de fonds régional ouvert à l'épargne longue africaine (R21)	Institutions de développement, investisseurs	Premier closing
2029	Corridors pilotes d'identité et de paiement (R24, R25)	Agences d'identification, banques centrales, PAPSS	Premier corridor opérationnel

Jalon de fin de phase (année 3). Revue à mi-parcours indépendante, publiée et discutée au Forum.

Phase 3 — Passer à l'échelle (2029 à 2031)

Action	Pilote	Livrable vérifiable
Réseau de pôles de calcul pour l'IA (R5)	Consortium d'États, institutions de développement	Plusieurs pôles interconnectés
Corpus linguistiques exploitables pour des services publics (R6)	Universités, administrations	Services publics disponibles en langues nationales
Académies en réseau, reconnaissance mutuelle des certifications (R22)	Gouvernements, universités	Réseau régional actif
Identités numériques mutuellement reconnues (R24)	Secrétariat de la ZLECAf, agences d'identification	Reconnaissance effective entre plusieurs pays
Paiements transfrontaliers généralisés aux PME (R25)	Banques centrales, opérateurs	Opérateurs de mobile money raccordés
Transparence des plateformes et éducation aux médias (R18, R19)	UA, communautés régionales, ministères de l'éducation	Rapports par pays, modules scolaires
Évaluation indépendante des cinq années	Observatoire, comité scientifique	Rapport d'évaluation publié

Jalon de fin de phase (année 5). Évaluation finale : ce qui a été fait, ce qui ne l'a pas été, et pourquoi.

Trois trajectoires selon la maturité des pays

La feuille de route est commune, mais tous les pays ne partent pas du même point.

Profil	Exemples de situation	Point de départ conseillé
Pays à dispositif cyber avancé	Agence nationale active, CSIRT reconnu, loi et APD opérationnelles	Engager la phase 2 dès la première année : SOC mutualisés, passeport réglementaire, rôle de pôle régional
Pays en consolidation	Textes adoptés mais moyens limités	Priorité aux cinq engagements de la phase 1, notamment R1, R11 et R17
Pays en construction	Premières briques institutionnelles en cours	S'adosser aux dispositifs régionaux (SOC partagés, académies, partage des menaces) plutôt que tout construire seul

Risques et parades

Risque	Parade proposée
Engagements annoncés mais non budgétés	Suivi distinguant annoncé, adopté, financé et opérationnel ; inscription dans les lois de finances
Dispersion entre trop de priorités	Concentration de la première année sur cinq engagements
Pénurie de talents pour exécuter	Mutualisation régionale et académies dès 2027
Données insuffisantes pour mesurer	Notification obligatoire des incidents ; pays sans données signalés comme tels, jamais estimés
Dépendance à un fournisseur unique	Clauses de réversibilité et diversification des partenaires
Usage sécuritaire au détriment des libertés	Contrôle des APD, transparence, refus des coupures d'Internet

Gouvernance du suivi

L'Observatoire panafricain de la confiance numérique, porté par 50Afrique, suit la feuille de route. Un comité scientifique indépendant valide la méthode. Chaque recommandation est notée pays par pays sur cinq niveaux : annoncée, adoptée, financée, opérationnelle, évaluée. Les États et institutions concernés disposent d'un droit de réponse publié avec chaque rapport.

© 2026 50Afrique × Afropreneurs Emerging Leaders · Entrepreneurs en mouvement

Contribution indépendante. Elle n'engage ni les organisateurs du Cyber Africa Forum, ni ses intervenants, ni les institutions citées.